

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO

CONVENIOS MODIFICATORIOS 2009

Fundamento Legal: Norma 11 de las Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el artículo 14 fracción XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

No. CONVENIO MODIFICATORIO	OBJETO	MATERIA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ARRENDADOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA DE FIRMA	MONTO SIN IVA	VIGENCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA Y SUPERVISION	OBSERVACIONES
ALDF/IVL/I-66/III-73/08	Incremento de monto de 25% sobre el contrato principal	Mantenimiento al inmueble de Gante No. 15	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	06/01/2009	\$4'634,024.93	No se modifica	Dirección General de Servicios	Se relaciona con el contrato número ALDF/IVL/AD/I-66/08
ALDF/IVL/I-110/III-2/III-3/09	Modificar los conceptos de contrato principal	Restauración, remodelación, adecuación y mantenimiento del Salón de Sesiones, Sótano y Planta Baja	CONSTRUCTORA COPILCO, S.A. DE C.V.	06/01/2009	No se modifica	No se modifica	Dirección General de Servicios	En el Recinto Legislativo. Contrato principal ALDF/IVL/AD/I-110/08
ALDF/IVL/CCS/AD/I-02/III-2/09	Adicionar el servicio de Internet que consta de Banner, Sponsor, Super Box Banner	Inserciones para la difusión de las actividades legislativas de la ALDF	DIARIO MILENIO S.A. DE C.V.	13/01/2009	No se modifica	No se modifica	Coordinación General de Comunicación Social	Contrato principal ALDF/IVL/CCS/AD/I-02/09
ALDF/IVL/I-133/III-01 bis/09	Prorroga	Modificación de la red de voz y datos, reubicación de 150 nodos	GRUPO ARQDYC, S.A. DE C.V.	16/01/2009	No se modifica	31/01/09 al 28/02/09	Dirección General de Informática	En el Recinto Legislativo
ALDF/IVL/I-133/III-1 bis/III-03/09	Incremento del monto sobre el contrato principal	Instalación de 37 nodos adicionales para la terminación de trabajos de modificación de red de voz y datos	GRUPO ARQDYC, S.A. DE C.V.	12/02/2009	\$86,950.00	No se modifica	Dirección General de Informática	En el Recinto Legislativo
ALDF/IVL/I-110/III-04/09	Incremento del 25% sobre el contrato principal	Restauración, remodelación, adecuación y mantenimiento del salón de sesiones, sótano y PB	CONSTRUCTORA COPILCO, S.A. DE C.V.	21/02/2009	\$1'657,096.22	No se modifica	Dirección General de Servicios	Para el Recinto Legislativo. Contrato principal ALDF/IVL/AD/I-110/08
ALDF/IVL/I-111/III-05/09	Incremento del 25% sobre el contrato principal	Restauración, remodelación, adecuación y mantenimiento del 1er y 2do nivel	DIRECCIÓN RESPONSABLE Y CONSULTORÍA, S.A	06/03/2009	\$1'266,460.70	No se modifica	Dirección General de Servicios	Para el Recinto Legislativo

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO

CONVENIOS MODIFICATORIOS 2009

ALDF/IVL/I-134/III-06/09	Prórroga y ampliación de los alcances del contrato principal	Supervisión administrativa a los trabajos de restauración, remodelación, adecuación arquitectónica, mantenimiento del salón de sesiones, sotano, PB, 1er nivel, 2do nivel y azotea así como instalaciones especiales	GP CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	17/03/2009	\$365,248.31	18/03/09 A 17/05/09	Dirección General de Servicios	Para el Recinto Legislativo
ALDF/IVL/I-04 bis3/III-06 bis/09	Prórroga e incremento del monto	Instalación eléctrica para alimentadores eléctricos y tableros en el sotano, PB, primer nivel, segundo nivel y azotea	GRUPO ARQDYC, S.A. DE C.V.	16/04/2009	\$556,339.90	1/05/09 AL 31/05/09	Dirección General de Servicios	En el Recinto Legislativo
ALDF/IVL/I-18/III-06 bis1/09	Incremento del suministro de bienes	Suministro de 100 cartuchos de toner	CENTRO PAPELERO MARVA, S.A. DE C.V.	12/05/2009	\$225,000.00	No se modifica	Dirección General de Servicios	Para los equipos de cómputo de la ALDF Contrato principal ALDF/IVL/IR3P/I-18/09
ALDF/IVL/I-22/III-07/09	Prórroga	Cubierta del patio central	PANTALLAS DE CRISTAL, S.A. DE C.V.	29/05/2009	No se modifica	31/05/09 A 13/07/09	Dirección General de Servicios	Para el edificio de Plaza de la Constitución No. 7. Contrato principal ALDF/IVL/IR3P/I-22/09
ALDF/IVL/I-4bis3/III-07-1/09	Convenio finiquito	Reducción en cantidades y monto del contrato número ALDF/IVL/AD/I-04bis3/09 y del convenio modificatorio ALDF/IVL/I-4bis3/III-	GRUPO ARQDYC, S.A. DE C.V.	01/06/2009	- \$2,601.23	No se modifica	Dirección General de Servicios	El monto del contrato queda en \$2'997,860.22
					- \$6,597.07			El monto del convenio queda en \$549,742.83
ALDF/IVL/I-21/III-07bis/09	Modificar catalogo de conceptos respecto de trabajos de restauración de fachadas del Recinto Legislativo, considerando la cancelación y adición (volúmenes excedentes por un monto de \$4'306,023.40)	Restauración de la fachada principal	CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	04/06/2009	\$5'848,070.13	No se modifica	Dirección General de Servicios	Para el Recinto Legislativo. Contrato principal ALDF/IVL/IR3P/I-21/09
ALDF/IVL/I-117/III-07bis1/09	Cancelacion de conceptos, adición de volúmenes excedentes, trabajos extraordinarios y prórroga del contrato	Restauración de fachadas	ARS HABITAT Y ASOCIADOS, S.C.	10/06/2009	\$283,512.93	13/06/09 AL 26/06/09	Dirección General de Servicios	Para el edificio de Gante No. 15. Se relaciona con el contrato ALDF/IVL/IR3P/I-117/09

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO

CONVENIOS MODIFICATORIOS 2009

ALDF/IVL/I-05/III-07bis1-1/09	Prorroga	Trabajos de readecuación (obra civil e instalaciones)	SUPERCON, S.A. DE C.V.	19/06/2009	No se modifica	20/06/09 AL 31/07/09	Dirección General de Servicios	Inmueble de Plaza de la Constitución No. 7. Contrato principal ALDF/IVL/IR3P7/I-05/09
ALDF/IVL/I-05/III-07bis1-2/09	Modificar conceptos del contrato no ejecutados, excedentes y extras	Trabajos de readecuación (obra civil e instalaciones)	SUPERCON, S.A. DE C.V.	19/06/2009	No se modifica	No se modifica	Dirección General de Servicios	Para el edificio de Plaza de la Constitución No. 7 Contrato principal ALDF/IVL/IR3P7/I-05/09
ALDF/IVL/I-031/III-07bis1-2-1/09	Prórroga	Elaboración de los programas Internos de Protección Civil	ASESORÍA AMBIENTAL METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	24/06/2009	No se modifica	01/07/09 AL 10/09/09	Dirección General de Servicios	Para el Recinto Legislativo, edificios de Plaza de la Constitución No. 7, Gante No. 15 y Juárez No. 60. Contrato principal ALDF/IVL/AD/I-31/09
ALDF/IVL/I-21/III-07bis2/09	Ejecución de trabajos extraordinarios reintegración de piezas de cantera de los remedios en la parte superior de la fachada y redoblado de rodapie de pulpito en piezas con daños superficiales de la fachada y basamentos, así como ampliación del monto	Restauración de fachada	CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	30/06/2009	\$168,157.12	No se modifica	Dirección General de Servicios	Para el Recinto Legislativo. Contrato principal ALDF/IVL/IR3P/I-21/09
ALDF/IVL/I-05/III-07bis1-3/09	Incremento del monto sobre el contrato principal 25%	Trabajos de readecuación (obra civil e instalaciones)	SUPERCON, S.A. DE C.V.	06/07/2009	\$9'621,298.59	No se modifica	Dirección General de Servicios	Para el edificio de Plaza de la Constitución No. 7 Contrato principal ALDF/IVL/IR3P7/I-05/09
ALDF/IVL/I-22/III-07/III-08/09	Prórroga e incremento del monto sobre el contrato principal	Cubierta del patio central	PANTALLAS DE CRISTAL, S.A. DE C.V.	13/07/2009	\$534,078.72	14/07/09 AL 07/08/09	Dirección General de Servicios	Para el edificio de Plaza de la Constitución No. 7. Contrato principal ALDF/IVL/IR3P/I-22/09
ALDF/IVL/I-36bis1/III-08bis/09	Modificación de los conceptos y del monto del contrato principal	Ampliación del cubo del elevador	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	13/07/2009	-\$358,202.68	No se modifica	Dirección General de Servicios	El monto del contrato ALDF/IVL/AD/I-36bis1/09 queda en \$598,355.21
ALDF/IVL/I-17/III-08bis1/09	Prórroga e incremento del monto sobre el contrato principal	Supervisión de los trabajos de readecuación a la empresa SUPERCON, S.A. de C.V.	ARS HABITAT Y ASOCIADOS, S.C.	16/07/2009	\$340,830.37	17/07/09 AL 15/08/09	Dirección General de Servicios	En Plaza de la Constitución No. 7 Contrato principal ALDF/IVL/AD/I-17/09
ALDF/IVL/I-36bis/III-08bis1-1/09	Modificar y/o cancelar conceptos.	Cancelación del concepto PREEL-015 e incrementar el monto de los conceptos PREEL-003 y PREEL-004.	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	16/07/2009	-\$147,753.57	No se modifica	Dirección General de Servicios	El contrato ALDF/IVL/AD/I-36bis/09 queda en \$780,929.50
ALDF/IVL/I-22/III-8bis1-3/09	Reducción en monto	Modificar cantidades	PANTALLAS DE CRISTAL, S.A. DE C.V.	29/07/2009	-\$103.98	No se modifica	Dirección General de Servicios	El monto del contrato ALDF/IVL/IR3P/I-22/09 queda en \$2'773,191.33

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO

CONVENIOS MODIFICATORIOS 2009

ALDF/IVL/I-04bis1/III-08bis1/09	Incrementar el monto y adicionar conceptos	Terminación de los trabajos de carpintería, barniz, tapicería y fabricación de muebles	JORGE JESÚS CUAUHTE VÁZQUEZ	30/07/2009	\$710,046.68	No se modifica	Dirección General de Servicios	Mobiliario para el Recinto Legislativo. Contrato principal ALDF/IVL/AD/I-04bis/09
ALDF/IVL/I-05/III-08bis1-4/09	Convenio finiquito	Deductivas	SUPERCON S.A. DE C.V.	31/07/2009	-\$291,926.76	No se modifica	Dirección General de Servicios	El monto del contrato ALDF/IVL/IR3P/I-05/09 es \$37'023,364.87
					-\$664,780.61			El monto del convenio número ALDF/IVL/I-05/III-07bis1-3/09 queda en \$8'956,517.98
ALDF/IVL/CCS/AD/1-07/III-1/09	Modificar el monto máximo de las inserciones	Inserciones para la difusión de las actividades legislativas de la ALDF	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	03/08/2009	\$200,000.00	No se modifica	Coordinación General de Comunicación Social	Contrato principal ALDF/IVL/CCS/AD/I-07/09
ALDF/IVL/I-130/III-08bis2/09	Incremento del monto	Modificación de la capacidad del elevador de 10 a 13 personas	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	04/08/2009	\$71,848.00	No se modifica	Dirección General de Servicios	Para el Recinto Legislativo. Contrato principal No. ALDF/IVL/AD/I-130/08
ALDF/IVL/I-51/III-09/09	Disminuir el monto del contrato principal	Cancelar el suministro y colocación de 23 señalamientos por la cantidad de \$73,328.56	MONICA CAVAZOS GALLEGOS	07/08/2009	\$73,328.56	No se modifica	Dirección General de Servicios	La cantidad final del contrato ALDF/IVL/AD/I-51/09 es de \$399,268.64
ALDF/IVL/I-36bis1/III-08bis/III-8bis1-2/09	Convenio finiquito	Reducción de conceptos	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	25/08/2009	-\$780.36	No se modifica	Dirección General de Servicios	El monto del contrato ALDF/IVL/AD/I-36bis1/09 queda en \$597,574.84

Responsable de la información: Lic. Ricardo Sotelo García. Director de lo Consultivo y Lic. Diana Angélica Alvarez Segoviano. Jefa del Departamento de Convenios y Contratos

Información actualizada al 30 de Septiembre de 2009.